Task Summary Report

Estructura base de datos Creación base de datos In January 2022 Implementación base de datos Inguary 2022 Implementación base de datos Inguary 2022 Ajustes base de datos Interfaces Interfaces Interfaces responsivas Interfaces responsivas Interfaces con BD Interfaces responsivas Interfaces y BD	6 January 2022 10 January 2022 12 January 2022 13 January 2022 14 January 2022 18 January 2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022 9 February	100% 100% 100% 100% 100% 20% 0% 0%
Creación base de datos Inplementación base de datos Inplementación base de datos Inplementación base de datos Inplementación base de datos Interfaces del interfaces Interfaces responsivas Interfaces responsivas Interfaces con BD Interfaces con BD Interfaces con BD Interfaces responsivas Interfaces con BD Interfaces con BD	2022 12 January 2022 13 January 2022 14 January 2022 18 January 2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	100% 100% 100% 20% 0% 0%
Implementación base de datos Ajustes base de datos 13 January 2022 Creación básica de interfaces 14 January 2022 Interfaces responsivas 18 January 2022 Conexión de interfaces con BD 20 January 2022 Pruebas unitarias interfaces - BD 24 January 2022 Ajustes a interfaces y BD 27 January 2022 Puesta a punto interfaces del sistema 28 January 2022 Creación de protocolos para transacciones 7 February 2022 Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD 9 February 2022 Pruebas unitarias interfaces y BD 17 February 2022 Pruebas unitarias interfaces y BD 17 February 2022 Pruebas unitarias interfaces y BD 22 February 2022 Pruebas funcionales equipo de trabajo 25 February 2022 Pruebas no funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas la sistema solicitados por el cliente 11 March 2022 Ajustes al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción	2022 13 January 2022 14 January 2022 18 January 2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	100% 100% 20% 0% 0%
Ajustes base de datos Creación básica de interfaces Interfaces responsivas Conexión de interfaces con BD Conexión de interfaces con BD Pruebas unitarias interfaces - BD Ajustes a interfaces y BD Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Pruebas unitarias interfaces del sistema Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Pruesta en producción 13 January 2022 18 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 Prebruary 2022 Prebruary 2022 Pruebas funcionales del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas funcionales de performance 11 March 2022 Ajustes al sistema solicitados por el cliente 11 March 2022 Puesta en producción	2022 14 January 2022 18 January 2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	100% 20% 0% 0% 0%
Creación básica de interfaces Interfaces responsivas Interfaces responsivas Conexión de interfaces con BD Conexión de interfaces con BD Pruebas unitarias interfaces - BD Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Pruebas unitarias interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción	2022 18 January 2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	20% 0% 0% 0%
Interfaces responsivas Conexión de interfaces con BD Pruebas unitarias interfaces - BD Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Pruebas unitarias interfaces y BD Pruebas unitarias interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 18 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022 2022 Pruebas unitarias interfaces y BD 22 February 2022 Pruebas funcionales equipo de trabajo 25 February 2022 Pruebas no funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción	2022 20 January 2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	0% 0% 0%
Conexión de interfaces con BD Conexión de interfaces con BD Pruebas unitarias interfaces - BD Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 2022 21 22 January 2022 23 January 2022 24 March 2022 25 February 2022 26 February 2022 27 January 2022 28 January 2022 29 February 2022 2022 2022 2024 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2029 2029 2020 2	2022 24 January 2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	0% 0%
Pruebas unitarias interfaces - BD Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema Puesta a punto interfaces del sistema Puesta a punto interfaces del sistema Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 24 March 2022 Puesta en producción	2022 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022	0%
Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas de performance Ajustes al sistema solicitados por el cliente Ajustes al producción 2022 23 January 2022 7 February 2022 2022 24 March 2022 25 February 2022 26 Pruebas funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción	2022 28 January 2022 7 February 2022	
Ajustes a interfaces y BD Puesta a punto interfaces del sistema 28 January 2022 Creación de protocolos para transacciones Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 27 January 2022 28 January 2022 7 February 2022 Prebruary 2022 2022 Prebruary 2022 Pruebas funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas funcionales con el cliente 11 March 2022 Puesta en producción 24 March 2022	28 January 2022 7 February 2022	0%
Creación de protocolos para transacciones 7 February 2022 Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD 9 February 2022 Pruebas unitarias interfaces y BD 17 February 2022 Ajustes a interfaces del sistema y BD 22 February 2022 Pruebas funcionales equipo de trabajo 25 February 2022 Pruebas no funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción 24 March 2022	2022	
Puesta a punto interfaces responsivas y conexión BD Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción Pebruary 2022 22 February 2022 Pruebas funcionales de performance 4 March 2022 11 March 2022 18 March 2022 24 March 2022	9 February	0%
Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 17 February 2022 22 February 2022 4 March 2022 11 March 2022 18 March 2022 24 March 2022	2022	0%
Pruebas unitarias interfaces y BD Ajustes a interfaces del sistema y BD Pruebas funcionales equipo de trabajo Pruebas no funcionales de performance Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 17 February 2022 22 February 2022 4 March 2022 11 March 2022 18 March 2022 24 March 2022	17 February 2022	0%
Pruebas funcionales equipo de trabajo 25 February 2022 Pruebas no funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas funcionales con el cliente Ajustes al sistema solicitados por el cliente Puesta en producción 225 February 2022 4 March 2022 11 March 2022 18 March 2022 24 March 2022	22 February 2022	0%
Pruebas no funcionales de performance 4 March 2022 Pruebas funcionales con el cliente 11 March 2022 Ajustes al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción 24 March 2022	25 February 2022	0%
Pruebas funcionales con el cliente 11 March 2022 Ajustes al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción 24 March 2022	4 March 2022	0%
Ajustes al sistema solicitados por el cliente 18 March 2022 Puesta en producción 24 March 2022	11 March 2022	0%
Puesta en producción 24 March 2022	18 March 2022	0%
·	24 March 2022	0%
Capacitacion usuano iinai 25 iviarch 2022	25 March 2022 31 March 2022	0% 0%